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Grunnlag



Planprogram  

fastsatt 25.04.2019



*Oppdragsbrev av 17.desember 2019

Øvre arealramme 

• Nybygg: inntil 92 000 m2 brutto (BTA) 

• Ombygg: inntil 45 000 m2 brutto (BTA).

• Arealrammen er en øvre grense. Dimensjonerende antall brukere er 960 ansatte 

og 8420 studenter.

Oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet

«KD ber med dette Statsbygg om å videreføre prosjektet fram til ferdig forprosjekt 

med utgangspunkt i basisprosjektet som er beskrevet i OFP-rapporten.*»



Måloppnåelse og samarbeidspartnere



Samfunnsmål

NTNU er en attraktiv utdannings- og 

forskningsinstitusjon som ivaretar sitt 

samfunnsoppdrag på fremragende internasjonalt 

nivå. 

NTNU har en robust og fleksibel fysisk infrastruktur 

som styrker tverrfaglighet og gir gode vilkår for å 

hente ut synergier.



E1 NTNU driver fremtidsrettede utdannings- innovasjons- og 

forskningsaktiviteter med gode faglige og sosiale kvaliteter 

E2 NTNU fremmer tverrfaglig samarbeid og synergier

E3 NTNU har en effektiv og bærekraftig campus 

E4 NTNU er åpen og inviterende mot omgivelsene, og tilbyr formidling av høy 

klasse 

Forslag til indikatorer for hvert effektmål fremkommer i dokumentet «prosjektets målbilde». 

Effektmål – hva skal vi oppnå med Bycampus Elgeseter? 



Måloppnåelse for NTNU 

• Valgt ut tomter som gir høy måloppnåelse 
for NTNU og som scorer høyt på 
kvalitetsprinsippet Urban

• NTNUs mål for campus sammenfaller i stor 
grad med Trondheim kommunes mål for 
bycampus

– Campus en av fire hovedmålsettinger er å være 
internasjonalt anerkjent teknologi- og 
kunnskapsby



Trondheim kommunes vedtatte mål for utbygging av campus i 

Trondheim:

• Utvikle et attraktivt og 

levende campus

• Skape et bærekraftig 

bymiljø

• Styrke sosial bærekraft og 

folkehelse

• Utvikle samarbeidet 

mellom NTNU og 

kommunen



Tomteklynger med høyest måloppnåelse
Utdrag fra NTNUs forslag til planprogram:

«Basert på de best egnede tomteklyngene som ble 

identifisert i arbeidet med OFP-rapporten, er følgende 

tomteklynger pekt ut som de med høyest prioritet for NTNU:

• Fengselstomta og Grensen

• Hesthagen og mindre del av Vestskråningen

• Fortetting og ombygging på Gløshaugplatået

Sørområdet er også vurdert som en hensiktsmessig 

tomteklynge for campus, og er aktuell for utbygging.

Utbygging i sørområdene gir god måloppnåelse for campus, 

men målene om urban og byintegrasjon oppnås ikke i like 

stor grad som de høyest prioriterte utbyggingsområdene.»



Samarbeidspartnere på Campus

1. Studentersamfundet – egen regulering

2. NRK

3. Studentsamskipnaden Sit

4. Sintef Energi – egen regulering

5. Innovasjonssenter (SIVA?)

6. SINTEF; Sintef Industri, Byggforsk/Zeb-lab 

Hovedkontor, Lab-senter?

7. Campusservice/ NTNUs eiendomsavdeling

8. NGU?



Prosess



Prosess

• Hvordan arbeidet planlegges gjennomført – forhold til statlig 

gjennomføringsmodell

• Oppfølging av bystyrets vedtak pkt. 3 om alternativ



Klare retningslinjer for: 

• Hvordan prosjektet skal styres

• Roller og ansvar mellom departement, NTNU 

og Byggherre

• Statens prosjektmodell med faser, 

kontrollpunkter og beslutningspunkter

• Underlagt Ekstern kvalitetssikring (KS-

ordningen) (FIN)

Veileder for styring av store 

Statlige byggeprosjekter i tidligfase



Digital informasjons- og medvirkningsplattform

Fremdriftsplan detaljregulering - overordnet
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8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Varsling  

kunngjøring

Innsendt 

planforslag

Vedtak,      

1. gangs-

behandlin

g

Vedtak, 

slutt-

behandlin

g

Kommunal 

saksbehandling

Høring/ 

offentlig 

ettersyn

Bearbeidelse

Innsendt 

revidert 

plan-

forslag

Kommunal sluttbehandling

Alternativsvurdering

- jf. bystyrets vedtak

Plan- og utredningsfase: KU, detaljplaner, ROS, miljøprogram, analyser, temaplaner

O
p

p
s
ta

rt
s
m

ø
te

r

K
u

n
n

g
jø

ri
n

g

Åpne møter – Dialogmøter – Temamøter - Særmøter

H
ø

ri
n

g
/
s
a

m
rå

d

A
d

m
in

. 

b
e

h
a

n
d

li
n

g

P
o

li
ti

s
k

 

b
e

h
a

n
d

li
n

g

Møter:

- Åpne

- Dialog

- Tema  

- Sær

Møter:

- Åpne

- Dialog

- Tema  

- Sær

S
a

m
rå

d
s
m

ø
te

r 
o

m
 

a
lle

 p
la

n
fo

rs
la

g

= involvering/medvirkning

= statlig kvalitetssikring



Bygningsråd 29.09.2020

Tillegg:

Vedtak:



Alternativsvurdering 

• Oppfølging av bystyrets vedtak pkt. 3, jf. bygningsrådet 29.09.2020

Høgskoleveien Hesthagen

• Reelle 

alternativ

• Volumstudier

• KU

Medvirkning 

Samråd

Forankring

Grunnlag for 

detaljplan



Medvirkning

Åpne prosesser

Klart språk

God visualisering

Statlige myndigheter

Fylkeskommunen

Kommunen

Organisasjoner

Velforeninger

Private

Grupper med behov for særlig 

tilrettelegging

Medvirkning

Kunngjøring og   

varsling

Digital plattform

Møter
NTNU – brukere og 

samarbeidsparter



Planarbeid og KU



Detaljplaner

1. Høgskoleveien – Grensen 

2. Hesthagen – deler av Høgskoleparken

3. Gløshaugen og Høgskoledalen

4. Lerkendal 

5. Valgrinda



Konsekvensutredningen

Delrapporter og fagnotater for de 
enkelte deltema

Samlet KU-rapport alle tema 

(størst fokus på beslutningsrelevante tema) 

Sluttproduktet: En samlet 

konsekvensutredning for hele området, 

med vedlagte fagrapporter.

❖ Studieområdet vil variere for de enkelte 

tema.

❖ Utredningsnivå og metodikk for de ulike 

temaene vil variere.

❖ Enkelte tema må nødvendigvis svares ut 

med høyere detaljnivå i 

detaljreguleringsplan – og vil kun bli 

omtalt overordnet i KU. Dette gjelder 

først og fremst tema som ikke er av 

beslutningsrelevant betydning i forhold 

til valg av alternativ.

❖ Noen utredningstema vil være mer 

beslutningsrelevant enn andre. 



Utredningsprogram jf. planprogrammet

• Naturmangfold

• Landskap

• By- og friluftsliv

• Befolkningens helse og sosial bærekraft

• Barn og unges oppvekstvilkår

• Universell utforming

• Kriminalitetsforebygging og trygghet

• Kulturminner og kulturmiljø

• Arkitektonisk og estetisk utforming

• Forurensing

• Transport

• Klimagassutslipp

• Virkninger for tiltaket som følge av 
klimaendringer

• Lokalklima

• Områdestabilitet og geotekniske forhold



• Planprogram = DSBs 
veileder: Samfunnssikkerhet 
i kommunens 
arealplanlegging, 2017

• Workshop 

• Utsjekk mot KU

• Levende 

• ROS-analyse ved innsending

ROS-analyse

ROS-tema Felles Høgskole-

veien

Hesthagen Gløshaug-

platået

Lerkendal Valgrinda

Områdestabilitet

Geoteknikk

Kulturminne/-miljø

Sårbar natur

Klima

- Ras/skred

- Vind

- Nedbør

- Urban flom

- Vannforsyning

- Veg

- Kraftforsyning

Beredskap

- Sykehus

- Brann

- Politi

- Tilfluktsrom

Terror og sabotasje

- NTNU som mål

- Andre mål i 

nærheten

Ulykker

- Trafikk

- Forurensning

- Bygge- og 

anleggsfasen



Delplan 1  

Høgskoleveien -

Grensen

- viktige tema



Delplan 2 Hesthagen

og del av Høgskole-

parken 

– viktige tema



Delplan 3a 

Gløshaugen Nord



Delplan 3a 

– viktige tema

• KULTURMILJØ: BYGNINGER OG 

PARKAREALER SOM ER FREDET

• TÅLEEVNE FOR NYBYGG OG 

ENDRINGER

• ETABLERING AV HOVEDKNUTEPUNKT 

MED FELLES CAMPUSFUNKSJONER

• BYLIV OG ATTRAKTIVE UTEROM

• BEDRE TILGJENGELIGHET

• UNIVERSELL UTFORMING



Delplan 3b

Sentrale Gløshaugen



Delplan 3b 

– viktige tema

• KULTURMILJØ: HENSYN TIL 

BYGNINGSVERN

• TÅLEEVNE FOR NYBYGG OG 

TRANSFORMASJON

• ETABLERING AV SENTRALT 

LÆRINGSSTRØK 

• BYLIV OG ATTRAKTIVE UTEROM

• BEDRE TILGJENGELIGHET

• UNIVERSELL UTFORMING



Delplan 4 Lerkendal

– viktige tema

• HANDLINGSROM FOR NYBYGG; 

UTNYTTELSE, TETTHET OG 

BYGGEHØYDER

• NTNUS FASADE MOT SØR/ 

STRINDVEIEN

• URBANITET/ ATTRAKTIVE UTEROM 

OG GODE FORBINDELSER

• POTENSIAL FOR 

SAMARBEIDSPARTNERE OG NTNUs 

EGEN VEKST

• EVT. ROKADE AV EKS. FUNKSJONER



Delplan 5 – Valgrinda

Det anbefales tilrettelegging 

for funksjoner som må flyttes 

eller som kanskje ikke blir 

prioritert lokalisert inne på 

selve campusområdet: 

Aktuelle funksjoner:

• SiT flerbrukshall/ 

treningssenter/bolig)?

• ‘LABCITY’ for NGU i samarbeid 

med Sintef/NTNU?

• Tomt tilrettelagt for Sintef eller 

andre samarbeidspartnere?



Problemstillinger - oppsummering

Detaljeringsgrad på planforslag

VPOR-tiltak

KU-tema

Medvirkning

Arbeid med og forankring av alternativ

Geoteknikk

Kulturmiljø/fredning

Siktlinjer

Grønnstruktur

Forbindelser, sammenhenger, topografi

Utnyttelse og høyde

Uteareal, byrom, oppholdskvalitet

Muligheter, byplangrep, funksjoner


