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NTNU campussamling 
 
Innledning   

Lars Einar Teien, Statsbygg 
Tidligere vedtatt planprogram fra 2019. Nå er det varslet oppstart for alle delområder og 

planprogram for deler av område 4 og område 5.  

Vedtaket fra bystyret knyttet til planprogrammet er også førende.  

Det skilles mellom hva Statsbygg faktisk skal bygge (en øvre ramme) og det som planen 

skal romme mtp. vekst og samarbeidsparter.  



 

 

 
Silje Wormnes Skulstad, NTNU 
Tomter er valgt ut gjennom systematisk utvelgelse, som gir høy måloppnåelse i forhold til 

kvalitetsprinsipp Urban.  

Tomteklyngene som er pekt ut er de med høyest prioritet for NTNU.  

Se slide for mulige samarbeidspartnere og hvordan dette er tenkt løst.  

 
Arnt Ove Okstad, WSP - Prosess 
Første milepæl oppnådd – varsel om oppstart 

Andre milepæl er september neste – innsending av planforslag 

Tredje milepæl desember 2021 - 1.gangs behandling 

Fjerde milepæl mai/juni 2022 – revidert planforslag 

Femte milepæl okt/nov 2022 – vedtak  

 

Medvirkning  

Kunngjøring oppstart sept/okt 2020 

Alternativsvurdering legges frem jan/feb 2021  

Samråd alle planer juni 2021  

Høring alle planforslag jan/feb 2022  

 

Legger til rette for god dialog med alle parter. Utover kravene i PBL. 

Behandling bygningsrådet 29-09.20 

Ber om prinsippsak om planområdene Høgskoleveien/Grensen og 

Hesthagen/Vestskråningen  

 
Per Kristian Stokke, Asplan Viak - Planarbeid og KU 
Konsekvensutredningen vil være for hele området og følge hver enkelt plan.  

 



 

 

Viktige tema for ulike delområder: 

Delplan 1 

Her tenkes NRK plassert i tillegg til KAMD-klyngen.  

Grensen og Statsarkivet/Vollan gård må vurderes. Kan det integreres? Bygges om? Rives? 

Flyttes?  

 

Delplan 2 

Klynge for økonomi/innovasjon  

Mulig innovasjonssenter i dette området.  

Skal det bygges i høyskoleparken eller ikke?  

Hvordan sikre at de ulike platåene henger sammen?  

 

Delplan 3a – Gløshaugen nord  

Planlagt som et hovedknutepunkt – hjertet med felles campusfunksjoner  

Bygninger og parkareal som er fredet.  

Universell utforming sentralt.  

 

Delplan 3b Sentrale Gløshaugen  

Planlagt sentralt læringsstrøk og HUMSAM-klyngen (deler av dagens Dragvoll).  

Kulturminner og forholdet til disse.  

Universell utforming sentralt.  

 

Delplan 4 - Lerkendal  

Området er pekt på som muligheter for høyhus. 

Område for vekst og samarbeidsparterne  



 

 

 

Delområde 5 – Valgrinda  

Legge til rette for flytting av funksjoner  

Samarbeidspartnere  

 

Oppsummering  

Felles for alle områder er detaljeringsgrad for planforslaget.  

Planområdene er store og det indikerer hvilket nivå man legger seg på.  

Det legges opp til ulik detaljeringsgrad, basert på konfliktnivå.  

Det ønskes brukt generelle formål på platået, hvor man knytter program til bestemmelsene. 

Eks. kvalitetsprogram.  

 
 

INNSPILL FRA SEKTORMYNDIGHETER 
 
SVV 

Tafikksikkerhet og fremkommelighet. Viktig at planarbeidet har et blikk på nullvekstmålet.  

Gode løsninger for myke trafikanter. Gående og syklende.  

 

Mari Løvli Yri – Trøndelag Sør – interkommunalt politisk råd 

Hvordan er parkering tatt hensyn til, særlig i Hesthagen? 

Svar fra NTNU – Parkeringsplasser som bygges ned som følge av utbygging på campus 

skal ikke erstattes. Dette er i tråd med føringer fra kommunen 

 

Fylkesmannen 

Flytting av Dragvoll bidrar til oppnåelse av nullvekstmålet.  

Store forventinger til at man har fokus på ekstern og intern mobilitet.  



 

 

Hvordan jobber man med sømløs og god mobilitet knyttet til kryssing av Elgestergate? 

Svar NTNU – Dette er ikke med i planene, men skal legge til rette for at det skal bli gode 

forbindelser. Må legge til rette for gode forbindelser mellom delområdene og byen for øvrig.  

TK – Elgesetergateplanen vil løse dette 

 

Fylkeskommunen - Kulturminner 

Ber om en ny vurdering knyttet til om den fredede parken skal innlemmes i delplan 1.  

Detaljeringsgrad må vurderes nøye, særlig for områder med store kulturminneverdier.  

Kritisk til at SINTEF sin plan er tatt ut som en frimerkeregulering. Ber om at dette 

hensyntas i begge planprosessene.  

Svar Statsbygg – Etablert tett samarbeid med Studentersamfunnet og Sintef Energi. Vi 

kalibrerer disse planene mot hverandre.  

I forhold til å ta med større deler av parken i planen har planen en fredningstatus. Ønsker 

ikke inngripen i dette. Ser derfor ikke behovet for å regulere dette på nytt. Bekymret for 

hvordan signalene til innbyggerne vil være dersom man tar inn dette i planområdet, når 

hensikten er å ikke berøre det.  

Fylkeskommunen – vegavdelingen 

Ønsker å bli involvert i planene som omhandler fylkesveg.  

Ønsker å redusere biltrafikk og behovet for bilparkering. Behovet for kiss&ride må vurderes.  

Fylkeskommunen – samferdsel  

Hvordan er vare- og logistikkløsninger tenkt innenfor planområdet? 

Svar NTNU – Klar over at man må tenke nytt innenfor dette området. Det skal jobbes med 

logistikkprogram og drift og intern mobilitet. Dette skal ses i sammenheng i et konsept. Vil 

vurderes og legges frem sammen med planforslaget når det kommer på høring.  

Svar Statsbygg – Ønsker seg en nullutslippscampus og det er ambisjonen. Det må derfor 

gjørs en overordnet vurdering hvordan man skal få til dette. Vare- og logistikkhåndtering er 

en del av dette.  

AtB 

Kommer tilbake med innspill til planarbeidet, men er opptatt av mobilitet til og fra området, 

samt internt i området.   



 

 

BaneNOR 

Attraktive knutepunkt og grønne reiser 

Lerkendal stasjon og Marienborg stasjon er viktige og det må sikres gode gang- og 

sykkelforbindelser dit.  

Ønsker å være med på verksted om ROS knyttet til delområde 4.  

Støy – må forventes godstrafikk på stavne/leangenbanen og dette må hensyntas i 

planleggingen.   

 

Tillegg fra NVE  

På grunn av tiltakets størrelse og omfang, må forholdet rundt geoteknikk være en viktig del 

av tiltaket. 

Vi anser at det vi kan tilføre i et planforum i denne sammenheng vil være til liten nytte for 

tiltakshaver og/eller kommune. 

Dersom det på senere tidspunkt skulle være behov for dialog eller bistand fra tiltakshaver 

og/eller kommunen i saken, stiller vi gjerne opp på møte. 

 

 

 


