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Agenda

- Status prosess og framdrift

- Orientering om samlet plan

- Orientering om delområdene 1-5



Status – prosess og framdrift



1 2 3 4 5

Oppstart 

reguleringsplanarbeid

Plan og utredningsfase Høring/offentlig 

ettersyn av planforslag

Revidert planforslag 

til politisk behandling

Sluttbehandling og 

vedtak

Delområde 1 

Grensen, 

Høgskoleveien

Delområde 2 

Hesthagen, del  

Høgskoleparken

Delområde 3 

Gløshaugen

Delområde 4 

Lerkendal

Delområde 5 

Valgrinda

Januar-mars 2022 Våren/sommeren 2022 Høsten 2022

Januar-mars  2022 Våren/sommeren 2022 Høsten 2022

Våren 2022 Høsten 2022 Vinteren 2022/23

Våren 2022 Høsten 2022 Vinteren 2022/23

Våren 2022 Høsten 2022 Vinteren 2022/23

Planprosess og framdrift



Innsending 

planforslag 

område 3, 4 og 

5

Vedtak: 

offentlig 

ettersyn/

høring

Hva skjer?

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

2021 2022 2023

Høring/

off. 

etter-

syn 

6 uker

Detaljplaner u/KU

Søknad om 

byggetillatelse

Søknad om 

byggetillatelse

Innsending 

planforslag 

område 1 og 2

Vedtak: 

offentlig 

ettersyn/

høring

Vedtak: 

sluttbehandling

Høring/

off. 

ettersyn 

6 uker

Vedtak: 

sluttbehandling



Hva leveres til 1. gangs behandling i september? 

• Plankart

• Planbestemmelser

• Planbeskrivelse

• Illustrasjoner

• Konsekvensutredning 

• Fagrapporter

• Temaplaner

• Risiko- og sårbarhetsanalyse

• 1. utkast av samla plan for campus

• Mottatte innspill, oppsummering og 
kommentarer 



Samlet plan for campus 



Samlet plan for campus

▪ Mobilitet (sykkel, gange, logistikk)

▪ Blågrønn struktur og overvann

▪ Gater og forbindelser

▪ Byrom og bytorg

▪ Grøntområder

▪ Kvalitet og standard

▪ Faseplan og plan for anleggsperioden



Konsekvensutredning



Konsekvensutredning I henhold til vedtatt planprogram (25.04.2019). 

Omfatter utredning av følgende tema: 

• Naturmangfold

• Landskap

• By- og friluftsliv

• Befolkningens helse og sosial bærekraft

• Barn og unges oppvekstvilkår

• Universell utforming

• Kriminalitetsforebygging og trygghet

• Kulturminner og kulturmiljø

• Arkitektonisk og estetisk utforming

• Forurensing

• Transport

• Klimagassutslipp

• Virkninger for tiltaket som følge 
av klimaendringer

• Lokalklima

• Områdestabilitet og 
geotekniske forhold



Delområdene 1 - 5



- Utvidet planavgrensning

- Bygningsrådets vedtak i prinsippsak:

- KAMD integreres tett med byen

- Sikre siktlinjer

- Bevaringsverdige bygninger integreres i og tilpasses nye 

bygninger

- Trappeanlegg mellom Chr. Fr. gt og Grensen holdes 

åpen

- Flytte eller bevare flere av trehusene

- Bevare flere store trær

- Bebygge Fengselstomta som foreslått

Delområde 1 Grensen/Høgskoleveien



Delområde 1 Grensen/Høgskoleveien

- Førsteutkast kart og 

bestemmelser er 

utarbeidet

- Jobbes parallelt med 

justeringer for å øke 

måloppnåelse og 

tilpasse redusert 

kostnadsramme.



Delområde 1 Grensen/Høgskoleveien

Foreløpig illustrasjonsplan



Delområde 1 Grensen/Høgskoleveien



- Utvidet planavgrensning

- Bygningsrådets vedtak i prinsippsak:

- Campusutvikling basert på tverrfaglig samarbeid og 

samlokalisering

- Høy tomteutnyttelse på Hesthagen og langs Elgeseter gt

- Utgangspunkt i dagens nettverk av stier i parken

- Offentlig tilgjengelig og universelt utformet 

gangbruforbindelse med klimatisert etasje

- Høy arkitektonisk kvalitet på bru og pilarer

- Bygg på platå kan gå utover kommuneplanens 

sentrumsformål, med begrenset omfang

- Tilstrekkelig areal til gående, syklende og bylogistikk

Delområde 2 Hesthagen/del av Høgskoleparken



- Førsteutkast kart og 

bestemmelser er 

utarbeidet

Delområde 2 Hesthagen/del av Høgskoleparken



Delområde 2 Hesthagen/del av Høgskoleparken

Foreløpig illustrasjonsplan



Delområde 2 Hesthagen/del av Høgskoleparken



Delområde 3 Gløshaugen

- Planlagt sendt til førstegangsbehandling i januar 

2022

- Det pågår alternativstudier og undersøkelser som 

ivaretar redusert kostnadsramme



Delområdene 4 Lerkendal og 5 Valgrinda

- Planlagt sendt til førstegangsbehandling i januar 2022

- Plantype endret til områdeplan

- Det pågår vurdering av byplangrep



Delområdene 4 Lerkendal og 5 Valgrinda - byplangrep

- Replanlagt - endret plantype, innsending januar 2022

- orientering om byplangrep (strukturplan) 

Oppdateres



Delområdene 4 Lerkendal og 5 Valgrinda - Strukturplan

Hensikten med strukturplanen er å danne grunnlag for arbeidet med 

områderegulering for Lerkendal (planområde 4) og Valgrinda (planområde 5, delvis 

4). Den skal sikre helhetlig utvikling når enkelte tomter bebygges. 

Planen peker på tomter som skal inngå i NTNU campussamling (NCS) og på tomter 

som Studentskipnaden i Trondheim (SIT) kan disponere til studentboliger, 

idrettshall og evt. andre funksjoner.Oppdateres



Medvirkningsportal

www.ntnucampussamling.no

post@ntnucampussamling.no

http://www.ntnucampussamling.no/
mailto:post@ntnucampussamling.no


Takk for oppmerksomheten!

statsbygg.no


